

Neubau Produktionsgebäude: Übersicht (EUR ohne USt.)

	Budgets	Grundaufträge	Nachträge	Summe	Rückstellungen	Aufträge*	Freigaben	Hochrechnung	%	+/-	
Summe	14.054.437	11.529.522	751.491	12.281.013	487.305	12.768.318	11.727.656	13.954.340	-0,7%	-100.097	
100 Grundstück	1.308.000	1.312.007		1.312.007		1.312.007	1.312.007	1.312.007	+0,3%	+4.007	
1.010 Grundstück Erwerb	1.200.000!	1.178.101		1.178.101		1.178.101!	1.178.101	1.178.101	-1,8%	-21.899	■
1.021 Grundstück Grunderwerbsteuer	60.000!	60.000		60.000		60.000!	60.000	60.000			
1.022 Grundstück Gebühren/Provisionen	48.000!	73.905		73.905		73.905!	73.905	73.905	+54,0%	+25.905	■
200 Herrichten und Erschließen	155.000	191.418		191.418		191.418	209.262	210.133	+35,6%	+55.133	
2.010 Öffentliche Erschließung	155.000!	191.418		191.418		191.418!	209.262	210.133	+35,6%	+55.133	■
300 Bauwerk - Baukonstruktion	4.734.607	3.080.747	359.811	3.440.558	475.382	3.915.940	3.371.323	4.806.951	+1,5%	+72.344	
3.010 Baustelleneinrichtung	35.000!	21.158		21.158	20.452	41.610	35.583	41.441	+18,4%	+6.441	■
3.020 Bauvorbereitung	9.200!	5.979		5.979	-5.867	112!	112	112	-98,8%	-9.088	■
3.030 Erdarbeiten	235.000!	255.450		255.450	66.242	321.692	248.118	321.692	+36,9%	+86.692	■
3.040 Entwässerungskanalarbeiten	74.000!	72.668		72.668		72.668	78.366	82.538	+11,5%	+8.538	■
3.050 Abdichtungsarbeiten	47.700!	8.730		8.730		8.730	6.239	8.730	-81,7%	-38.970	■
3.060 Betonarbeiten	926.147!	908.392	89.312	997.704	278.952	1.276.656	1.092.520	1.277.539	+37,9%	+351.392	■
3.070 Mauerarbeiten	247.182!	180.140		180.140	10.226	190.366	170.161	190.366	-23,0%	-56.817	■
3.075 Porenbetonarbeiten	64.296!	38.608		38.608		38.608!	36.206	36.206	-43,7%	-28.090	■
3.080 Gerüstarbeiten	37.536!	409		409		409!	844	844	-97,8%	-36.692	■
3.090 Stahlblecharbeiten Dach	281.000!	133.207	65.355	198.561	10.226	208.787	178.400	208.787	-25,7%	-72.213	■
3.093 Bogendachkonstruktion	128.000!	95.323	10.006	105.329		105.329!	103.136	103.136	-19,4%	-24.864	■
3.095 Dachabdichtungsarbeiten	112.100!	114.659	2.480	117.139		117.139!	103.766	115.634	+3,2%	+3.534	■
3.098 Rauch- /Wärmeabzugsanlagen	26.000!	19.070	2.081	21.151		21.151!	17.778	17.778	-31,6%	-8.222	■
3.100 Fenster	643.100	67.375	59.568	126.942		126.942	88.669	643.100			
3.105 Fassadensystem	364.500	66.587	46.080	112.667		112.667!	100.991	352.824	-3,2%	-11.676	■
3.110 Stahlbau	388.000	223.288	-2.005	221.283	0	221.283!	212.054	378.771	-2,4%	-9.229	■
3.120 Stahlblecharbeiten Wand	153.000	155.359	15.292	170.652	10.226	180.878	191.199	202.174	+32,1%	+49.174	■
3.130 Trockenbau	192.415!	119.286	9.850	129.136	25.565	154.701	104.037	154.633	-19,6%	-37.782	■
3.170 Wärmedämm-Verbundsystem	29.700!	32.283	3.089	35.373		35.373!	24.984	26.384	-11,2%	-3.316	■
3.175 Innenputz	20.800	39.992	3.579	43.571		43.571!	56.726	59.831	+187,6%	+39.031	■

Legende: Aufträge* = einschl. Rückstellungen, Freigaben* = einschl. Einbehalte, != abgeschlossen